| | | | | | ■工数の計算方法 ·1人月=30人日 ·1人日=3時間 ·1時間=0.333 | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------|--|---|-----------|------------------------|--------------|------------------------|-----|----------|
| | | | | どの状態で このタスクは 完了になるのか | 何人日で このタスクを 完了できそう? | 実際に費やした工数 | いつまでに タスクを 完了する? | タスクの 着手状況 | =オンスケ =遅延見込み =遅延 | | |
| | 大項目 | 中項目 | 小項目 | タスクゴール | 見積もり工数 (人日) | 実績工数 (人日) | 期限 | ステータス | 状況 | 担当者 | 備考 |
| | 八張日 | 機能要件 | - 1 · A H | 機能要件の洗いと | | - | | X1 | 2000 | | 960 ° 73 |
| | 1 | 非機能要件 | | 非機能要件の洗り | | | | 1 | | | - |
| | 要件定義 | が作り文化を す | - | 要件定義書の作 | | | | | | | _ |
| | 女什上我 | - | - | total工数 | 0.99 | | | | | | |
| | | | トップ | トップの画面定義 | | | | | | | |
| | 1 | 1 | | | 0.33 | | | 1 | | | _ |
| | + | | 会員登録 | 会員登録の画面 | 1 | | | | | | _ |
| | + | | ログイン マイページ | ログインの画面定 | | | | _ | | | - |
| | + | | | + | | - | | _ | | | - |
| | - | | ログアウト | ログアウトの画面 | 1 | | | | | | |
| | + | | 新規作成 | 新規作成の画面が | 0.33 | | + | | | | _ |
| | + | | 一覧 | 一覧の画面定義 | 0.33 | | | | | | _ |
| | 4 | | 編集 | 編集の画面定義 | | - | | | | | - |
| | - | | 詳細 | 詳細画面定義が | | | | | | | |
| | l | 画面定義書の作品 | | 削除画面定義が | | | | | | | |
| | 基本設計 | 画面遷移図の作品 | - | 画面遷移図の作り | | | 2022/07/18 | | | | |
| | | | | total工数 | 3.66 | 2.02 | | | | | |
| | | ERØ | = | ER図の作成が完 上長レビューで承 画面遷移図の作り | 1.50 | 0.5 | 2022/07/19 | | | | |
| | 詳細設計 | テーブル定義書 | _ | 上長レビューで承 | 1.50 | 0.5 | 2022/07/20 | | | | |
| | | | | total工数 | 3.00 | 1 | | | | | |
| | 設計書レビュー | - | - | 講師から基本設計・詳細設計で 作成した設計書 のレビューを終 えること | 1.00 | 1 | 7/21 | | | | |
| | | | | total工数 | 1.00 | 1 | | | | | |
| | 実装 | 環境構築 | - | 環境構築を終える | 1.00 | | 2022/07/22 | | | | |
| | | テーブルの作成 | i | DBへのテーブル・ | 1.00 | | 2022/07/23 | | | | |
| | | 画面の作成 | トップ | トップの画面が完 | 1.33 | | 2022/07/24 | | | | |
| | | | 会員登録 | 会員登録画面が | 1.33 | | 2022/07/26 | | | | |
| | | | ログイン | ログイン画面が完 | 1.00 | | 2022/07/27 | | | | |
| | | | マイページ | マイページ画面が | 1.33 | | 2022/07/28 | | | | |
| | | | ログアウト | ログアウト画面が | 0.66 | | 2022/07/29 | | | | |
| | | | 新規作成 | 新規作成画面が | 2.00 | | 2022/07/31 | | | | |
| | | | 一覧 | 一覧画面が完了 | 1.33 | | 2022/08/01 | | | | |
| | | | 編集 | 編集画面が完了 | 1.33 | | 2022/08/02 | | | | |
| | | | 詳細 | 詳細画面が完了 | 2.00 | | 2022/08/04 | | | | |
| | | | 削除 | 削除画面が完了 | 0.66 | | 2022/08/05 | | | | |
| | | | | total工数 | 14.97 | 0 | | | | | |
| | 単体テスト | テスト項目書の作 | - | テスト項目書の作 | | | 2022/08/07 | | | | |
| | | テスト実施 | - | エラーなく全ての | | | 2022/08/08 | | | | \neg |
| | | | | total工数 | 3.33 | 0 | | | | | |
| | 結合テスト | テスト項目書の作 | _ | テスト項目書の作 | | | 2022/08/10 | | | | |
| | | テスト実施 | _ | エラーなく全ての | | | 2022/08/11 | | | | |
| | | | | total工数 | 2.33 | | | | | | |
| | 受け入れテスト | _ | _ | 講師にレビューし | | | 2022/08/12 | | | | |
| | 21/240/25 | | | total工数 | 2.00 | | | | | | |
| | プレギン、推構 | 祭事会前のプロリ | _ | プレゼン資料の作 | | | 2022/08/15 | | | | |
| | プレゼン準備 | 発表会前のプレゼ | - | プレセン資料の作 total工数 | 2.33 | | | | | | |
| | 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | | | | | | | | | |
| | 発表会 | - | - | 発表会を終えるこ | 0.33 | | 2022/08/17 | | | | |
| | | | | total工数 | 0.33 | | | | | | |
| | | | | | 33.94 | | | | | | |